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文山區 興隆D2區社會住宅 臺北市 510 - - 103.11 103.11.13 107.05 107.05.09 新完工

北投區 洲美社會住宅 臺北市 136 - - 105.03 105.03.15 106.07 106.07.11 新完工

中山區
新興社會住宅(新興

市場整建)
臺北市 37 - - 107.07 107.07.16 107.12 107.12.07 新完工

松山區 健康社會住宅 臺北市 507 - - 103.12 103.12.17 106.12 106.12.26 新完工

萬華區
萬華青年社會住宅一

期
臺北市 273 - - 105.02 105.02.18 107.12 107.12.22 新完工

大同區
捷運新莊線大橋頭站

分回
臺北市 47 - - 105.04 105.04.07 108.06 108.06.26 新完工

南港區 東明社會住宅 臺北市 700 104.12 104.12.28 105.02 105.02.24 108.07 108.07.31 新完工

士林區 華榮市場都更案 臺北市 118 - - 108.05 108.05.23 111.12 - 興建中

內湖區 瑞光社會住宅 臺北市 389 106.05 106.05.12 106.10 106.10.05 109.12 - 興建中

內湖區 舊宗社會住宅 臺北市 97 108.09 108.09.05 109.02 109.02.24 112.05 - 興建中

內湖區 行善社會住宅 臺北市 526 107.08 107.08.17 107.10 107.10.29 110.09 - 興建中

文山區 木柵社會住宅 臺北市 119 106.05 106.05.17 106.08 106.08.17 109.05 - 興建中

文山區 樟新水岸社會住宅 臺北市 192 108.04 108.04.18 108.12 108.12.18 111.12 - 興建中

文山區
和興水岸社會住宅

(華興段基地)
臺北市 174 108.04 108.04.19 108.11 108.11.26 111.12 - 興建中

文山區 興隆A區社會住宅 臺北市 340 108.02 108.02.20 108.07 108.07.01 111.10 - 興建中

文山區 興隆E區社會住宅 臺北市 263 108.03 108.03.15 108.07 108.07.01 111.11 - 興建中

文山區 興隆I區社會住宅 臺北市 500 109.03 109.03.20 109.06 109.06.18 112.04 - 興建中

北投區 福國社會住宅 臺北市 363 108.08 108.08.26 109.06 109.06.12 113.04 - 興建中

北投區 新奇岩社會住宅 臺北市 288 106.02 106.02.21 106.05 106.05.26 109.09 - 興建中

中山區 培英社會住宅 臺北市 96 108.10 108.10.01 109.02 109.02.27 111.07 - 興建中

中山區 錦州社會住宅 臺北市 387 108.08 108.08.27 109.02 109.02.17 112.12 - 興建中

信義區
廣慈博愛園區(A、

B、C基地)
臺北市 476 107.04 107.04.12 107.08 107.08.09 111.03 - 興建中

信義區
廣慈博愛園區社會住

宅(D基地)
臺北市 522 106.10 106.10.06 107.01 107.01.10 110.10 - 興建中

信義區
廣慈博愛園區社會住

宅(E基地)
臺北市 522 106.10 106.10.06 107.01 107.01.10 110.10 - 興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表
資料時間：109年6月
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信義區 三興社會住宅 臺北市 560 108.07 108.07.08 108.08 108.09.04 113.07 - 興建中

信義區 犁和段都更案基地 臺北市 81 - - 109.01 109.01.02 111.09 - 興建中

信義區
六張犁A、B區社會

住宅
臺北市 709 107.05 107.05.04 107.09 107.09.18 111.12 - 興建中

萬華區
萬華青年社會住宅二

期
臺北市 518 106.04 106.04.21 106.07 106.07.17 110.06 - 興建中

萬華區 莒光社會住宅 臺北市 201 106.10 106.10.03 106.12 106.12.28 110.10 - 興建中

萬華區 福星社會住宅 臺北市 255 108.03 108.03.25 108.10 108.10.23 113.10 - 興建中

大同區 明倫社會住宅 臺北市 380 106.01 106.01.12 106.03 106.03.10 109.07 - 興建中

南港區 南港機廠社會住宅 臺北市 1,442 108.02 108.02.25 108.12 108.12.27 113.04 - 興建中

南港區 中南社會住宅 臺北市 119 106.07 106.07.19 106.11 106.11.09 109.10 - 興建中

南港區 小彎社會住宅 臺北市 341 106.11 106.11.15 107.03 107.03.08 110.07 - 興建中

士林區 百齡水岸社會住宅 臺北市 266 109.03 109.03.18 109.09 - 113.08 - 待開工

文山區 景豐一區社會住宅 臺北市 90 109.03 109.03.26 109.10 - 112.12 - 待開工

南港區 玉成社會住宅 臺北市 396 108.11 108.11.14 109.10 - 114.01 - 待開工

南港區 經貿社會住宅 臺北市 118 109.06 109.06.19 109.08 - 112.09 - 待開工

內湖區
東湖段一小段(東湖

A)

中央(住

都中心)
171 109.11 - 110.09 - 113.04 - 規劃中

內湖區
東湖段一小段(東湖

B)

中央(住

都中心)
192 109.11 - 110.09 - 113.04 - 規劃中

松山區 延吉段一小段
中央(住

都中心)
158 109.11 - 110.09 - 113.04 - 規劃中

萬華區 福民平宅改建 臺北市 332 109.11 - 109.12 - 115.06 - 規劃中

萬華區
華江段二小段(華江

A)

中央(住

都中心)
143 109.11 - 110.09 - 113.04 - 規劃中

萬華區
華江段二小段(華江

B)

中央(住

都中心)
181 109.11 - 110.09 - 113.04 - 規劃中

大同區 延平北路教育局宿舍 臺北市 56 109.11 - 110.03 - 114.03 - 規劃中

大安區
金華社會住宅(特

四、五)
臺北市 515 - - 110.06 - 115.07 - 規劃中

文山區 景豐二區社會住宅 臺北市 80 - - 110.03 - 114.06 - 規劃中

文山區 興隆H區社會住宅 臺北市 447 - - 111.05 - 115.03 - 規劃中
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信義區
六張犁D、E區社會

住宅
臺北市 1,113 - - 111.03 - 115.03 - 規劃中

萬華區 福星段都更案基地 臺北市 173 - - 110.06 - - - 規劃中

中正區 南海段都更案基地 臺北市 214 - - - - - - 規劃中

臺北

市
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板橋區
浮洲合宜住宅出租單

元
新北市 446 - - 100.12 100.12.21 107.01 107.01.04 新完工

板橋區
板橋府中青年社會住

宅
新北市 72 - - 104.11 104.11.24 107.03 107.03.15 新完工

新莊區
新莊新豐青年社會住

宅
新北市 76 - - 103.10 103.10.01 106.09 106.09.25 新完工

中和區
中和秀峰青年社會住

宅
新北市 816 - - 103.01 103.01.28 105.10 105.10.15 新完工

三重區
大安青年社會住宅

(三重1館)
新北市 133 - - 103.03 103.03.07 105.05 105.05.15 新完工

三重區
大同南青年社會住宅

(三重2館-西側)
新北市 119 - - 103.03 103.03.07 105.03 105.03.15 新完工

三重區
大同南青年社會住宅

(三重3館-東側)
新北市 75 - - 104.03 104.03.10 106.01 106.01.10 新完工

新店區
新店央北青年社會住

宅
新北市 1,070 - - 106.03 106.03.21 109.01 109.01.23 新完工

永和區
永和秀朗青年社會住

宅
新北市 36 - - 104.02 104.02.10 106.03 106.03.21 新完工

三峽區
三峽國光一期青年社

會住宅
新北市 241 106.08 106.08.11 107.03 107.03.19 108.11 108.11.01 新完工

三峽區
三峽北大青年社會住

宅
新北市 28 - - 102.12 102.12.05 106.01 106.01.07 新完工

林口區
林口世大運選手村社

會住宅

中央(住

都中心)
2,907 - - - 103.05.30 107.12 107.08.31 新完工

板橋區 板橋永翠(39) 新北市 21 - - 107.04 107.04.30 110.04 - 興建中

板橋區 板橋江翠(31) 新北市 53 - - 107.10 107.10.22 112 - 興建中

三重區
三重五谷王(27)青年

社會住宅
新北市 12 - - 107.03 107.03.28 109.09 - 興建中

新店區
新店斯馨(2)青年社

會住宅
新北市 14 - - 107.04 107.04.10 110.06 - 興建中

新店區
新店斯馨(13、15)青

年社會住宅
新北市 20 - - 107.11 107.11.07 111.12 - 興建中

新店區
新店斯馨(100)青年

社會住宅
新北市 12 - - 108.06 108.06.27 110.11 - 興建中

土城區
土城員和段青年社會

住宅
新北市 543 107.03 107.03.28 107.12 107.12.28 110.07 - 興建中

土城區
土城明德(211、

218)
新北市 30 - - 106.12 106.12.19 109.06 - 興建中

土城區 土城明德(23) 新北市 28 - - 107.09 107.09.19 110.12 - 興建中

永和區
永和中正橋青年社會

住宅
新北市 70 106.10 106.10.20 106.11 106.11.20 109 - 興建中

五股區
五股芳洲(203)青年

社會住宅
新北市 21 108.10 108.10.15 108.10 108.10.15 111.12 - 興建中

中和區
中和安邦段青年社會

住宅
新北市 639 108.06 108.06.26 109.07 - 112.09 - 待開工

新北

市
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中和區
中和保二基地警消專

案社宅

中央(住

都中心)
317 109.06 109.06.16 109.12 - 113.11 - 待開工

新店區
新店民安段青年社會

住宅
新北市 195 108.11 108.11.28 109.08 - 112 - 待開工

土城區
土城永和段青年社會

住宅
新北市 66 108.11 108.11.28 109.08 - 112 - 待開工

土城區
土城大安段青年社會

住宅
新北市 88 108.11 108.11.26 109.08 - 112 - 待開工

三峽區
三峽國光二期青年社

會住宅
新北市 915 109.04 109.04.22 110.01 - 112.09 - 待開工

泰山區
泰山中山段青年社會

住宅
新北市 210 109.04 109.04.10 110.03 - 112.12 - 待開工

板橋區
板橋江翠(96)青年社

會住宅
新北市 130 109.08 - 110 - 112.05 - 規劃中

板橋區 江翠段65地號
中央(住

都中心)
114 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中

板橋區 江翠段151地號
中央(住

都中心)
100 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中

板橋區 新都段83地號
中央(住

都中心)
114 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中

板橋區 環翠段108地號
中央(住

都中心)
89 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中

三重區 五谷王段297地號
中央(住

都中心)
172 109.09 - 110.07 - 113.03 - 規劃中

三重區
富貴段324、331地

號

中央(住

都中心)
142 109.09 - 110.07 - 113.03 - 規劃中

新北

市
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桃園區 中路二號社會住宅 桃園市 212 106.01 106.01.25 105.12 105.12.19 108.06 108.06.21 新完工

龜山區
機場捷運A7合宜住

宅出租單元
桃園市 225 - - 102.03 102.03.29 104.08 104.08.14 新完工

桃園區 中路一號社會住宅 桃園市 169 107.08 107.08.24 107.10 107.10.04 110.03 - 興建中

桃園區 中路三號社會住宅 桃園市 417 107.09 107.09.04 107.10 107.10.17 111.03 - 興建中

桃園區 中路四號社會住宅 桃園市 350 107.12 107.12.10 108.01 108.01.11 111.06 - 興建中

桃園區

東門段208-1地號都

市更新事業(東門停

車場)

桃園市 84 - - 109.05 109.05.07 112.05 - 興建中

中壢區 中壢一號社會住宅 桃園市 957 108.06 108.06.18 108.06 108.06.21 111.03 - 興建中

中壢區

中壢老小段100地號

都市更新事業(中興

巷警察宿舍)

桃園市 94 - - 108.12 108.12.27 111.06 - 興建中

平鎮區 平鎮一號社會住宅 桃園市 64 108.10 108.10.24 109.05 109.05.18 111.05 - 興建中

八德區 八德一號社會住宅 桃園市 418 106.05 106.05.03 106.10 106.10.18 109.07 - 興建中

八德區 八德二號社會住宅 桃園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 109.09 - 興建中

八德區 八德三號社會住宅 桃園市 524 106.12 106.12.14 107.09 107.09.05 110.08 - 興建中

楊梅區
楊梅一號社會住宅-

第一期
桃園市 216 108.10 108.10.24 109.05 109.05.18 111.07 - 興建中

蘆竹區 蘆竹一號社會住宅 桃園市 114 108.11 108.11.08 109.01 109.01.24 111.06 - 興建中

蘆竹區 蘆竹二號社會住宅 桃園市 416 106.06 106.06.26 107.03 107.03.16 109.12 - 興建中

蘆竹區
航空城安置住宅-

A11
桃園市 98 109.05 109.05.29 110.07 - 112.04 - 待開工

大園區
航空城安置住宅-

A18
桃園市 529 109.05 109.05.29 110.07 - 112.04 - 待開工

大園區
航空城安置住宅-

G17
桃園市 583 109.03 109.03.31 110.07 - 112.04 - 待開工

中壢區
中壢區雙嶺段

1283、1284地號
桃園市 81 109.06 - 109.12 - 111.10 - 規劃中

大溪區
大溪區仁武段13、

14地號
桃園市 54 109.06 - 109.12 - 111.10 - 規劃中

中壢區 南富台新村 桃園市 100 - - 113 - 115 - 規劃中

中壢區 北富台新村 桃園市 210 110.09 - 111.03 - 113.05 - 規劃中

中壢區
慈安社會住宅(平寮

段)
桃園市 270 - - 113 - 115 - 規劃中

中壢區
龍慈社會住宅(福德

段)
桃園市 100 - - 113 - 115 - 規劃中

9,667
桃園

市
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中壢區 龍岡體育園區 桃園市 640 - - 113 - 116 - 規劃中

中壢區 捷運A20站-第一期 桃園市 250 - - 111.05 - 114 - 規劃中

中壢區 捷運A20站-第二期 桃園市 150 - - 113 - - - 規劃中

中壢區 捷運A21站 桃園市 280 - - 113 - 115 - 規劃中

中壢區 中壢區內壢段 桃園市 230 - - 113 - 115 - 規劃中

楊梅區
楊梅一號社會住宅-

第二期
桃園市 284 - - 113 - 115 - 規劃中

蘆竹區 捷運A10站-第一期 桃園市 200 110.05 - 110.11 - 113.06 - 規劃中

蘆竹區 捷運A10站-第二期 桃園市 200 - - 113 - - - 規劃中

蘆竹區 蘆竹區大興段 桃園市 64 110.05 - 111.11 - 112.12 - 規劃中

龜山區 龜山區善捷段 桃園市 280 110.06 - 110.12 - 113.04 - 規劃中

龜山區 龜山區樂捷段 桃園市 310 - - 113 - 116 - 規劃中

龜山區 龜山中興段 桃園市 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 規劃中

大溪區 大溪區田心子段 桃園市 40 110.12 - 111.02 - 112.02 - 規劃中

9,667
桃園

市
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大里區 光正段一期 臺中市 201 - - 105.09 105.09.01 107.10 107.10.27 新完工

南屯區
精密機械科技創新園

區「勞工住宅」社區
臺中市 190 - - 106.04 106.04.28 108.09 108.08.27 新完工

豐原區 安康段一期 臺中市 200 - - 104.11 104.11.09 107.03 107.03.20 新完工

北屯區 北屯段 臺中市 220 107.05 107.05.25 107.11 107.11.15 110.10 - 興建中

北屯區 同榮段 臺中市 560 107.07 107.07.31 107.11 107.11.07 110.10 - 興建中

太平區 育賢段一期 臺中市 300 106.06 106.06.29 106.08 106.08.12 109.07 - 興建中

太平區 育賢段二期 臺中市 420 107.11 107.11.28 108.02 108.02.17 110.09 - 興建中

南屯區
南屯區建功段26地

號
臺中市 78 - - 108.07 108.07.26 111 - 興建中

南屯區
南屯區建功段4-1地

號
臺中市 99 - - 108.10 108.10.28 111 - 興建中

豐原區 安康段二期 臺中市 500 108.11 108.11.05 109.02 109.02.11 111 - 興建中

東區 尚武段 臺中市 800 108.01 108.01.16 108.04 108.04.02 111.06 - 興建中

梧棲區 三民段一期 臺中市 300 107.08 107.08.14 107.10 107.10.15 110.06 - 興建中

南屯區 寶文段50-20地號 中央 140 108.12 108.12.26 109.07 - - - 待開工

西屯區 惠來厝段 臺中市 400 109.10 - 110.01 - 114 - 規劃中

大里區 光正段二期 臺中市 230 109.08 - 109.10 - 111.05 - 規劃中

太平區 永億段 臺中市 160 109.08 - 109.09 - 112 - 規劃中

太平區 育賢段三期 臺中市 250 109.09 - 109.10 - 111 - 規劃中

東區 東勢子段 臺中市 100 109.08 - 109.10 - 112 - 規劃中

西屯區 國安段一期 臺中市 500 - - 110.06 - 113.12 - 規劃中

豐原區
豐原火車站後站都更

案
臺中市 72 - - - - - - 規劃中

東區 練武段 臺中市 270 - - 111 - 114 - 規劃中

烏日區 烏日區新榮和段 臺中市 270 110.06 - 111.06 - 113.12 - 規劃中

北區
小東路北側基地公營

住宅
臺南市 350 109.12 - 110.04 - 112 - 規劃中

永康區 精忠二村更新案 臺南市 50 - - 110.12 - 112 - 規劃中

6,260
臺中

市

800
臺南
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東區
平實營區更新案第一

期
臺南市 120 - - 114.12 - - - 規劃中

東區
平實營區更新案第二

期
臺南市 80 - - 110 - 113 - 規劃中

東區
平實營區更新案第三

期
臺南市 100 - - 111 - 114 - 規劃中

仁德區
二空新村更新案(A

區)第一期
臺南市 40 - - 110.12 - 112 - 規劃中

仁德區
二空新村更新案(B

區)第二期
臺南市 60 - - 110 - 113 - 規劃中

800
臺南

市
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前金區 前金警察宿舍 高雄市 48 108.03 108.03.13 108.04 108.04.30 109.05 109.05.29 新完工

鳳山區 鳳山共合宅 高雄市 19 - - 106.12 106.12.01 107.03 107.03.23 新完工

鳳山區
五甲國宅公共出租住

宅
高雄市 55 - - 105.04 105.04.06 106.01 106.01.09 新完工

苓雅區

凱旋青樹(苓雅區機

關用地11第一期社

會暨安置住宅)

高雄市 245 108.02 108.02.20 108.05 108.05.30 111.03 - 興建中

前鎮區
光華段一小段1664

地號
中央 182 108.12 108.12.30 109.07 - - - 待開工

三民區 新都段公營出租住宅 高雄市 114 110.03 - 110.06 - 112.12 - 規劃中

小港區
高松一小段1232地

號
中央 338 - - 110 - - - 規劃中

岡山區 大公段 中央 116 110.12 - 112.09 - - - 規劃中

南投市
藍田街宿舍(第一期

及第二期)
南投縣 168 - - 112 - 113 - 規劃中

南投市

南投市青年住宅(含

社會住宅)興建計畫

(二期)

南投縣 12 - - 113 - 115 - 規劃中

臺東縣臺東市 安居家園 臺東縣 43 - - 106.04 106.04.06 107.12 107.12.05 新完工 43

澎湖縣馬公市 案山段197地號 澎湖縣 50 - - 110 - 112 - 規劃中 50

新竹市 東區 東橋段601地號 中央 233 - - 110 - - - 規劃中 233

金門縣金湖鎮 尚義社會住宅興建案 金門縣 72 - - 110.03 - 112.12 - 規劃中 72

連江縣南竿鄉 南竿仁愛段社會住宅 連江縣 20 107.06 107.06.04 108.07 108.07.15 111.12 - 興建中 20

南投縣

1,117

180

高雄

市
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